



COMUNE DI VOGOGNA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Nazionale, 150 - 28805 Vogogna (VB)
www.comune.vogogna.vb.it

Tel. +39 0324 87042 / 87200
municipio@comune.vogogna.vb.it

Fax +39 0324 87663
P. iva 00421740036



Vogogna 27 Maggio 2026

COMUNICATO

Lavori di adeguamento del sistema difensivo del Fiume Toce in Comune di Vogogna.

È stata sottoscritta in data odierna la proroga della convenzione tra il Comune di Vogogna, la Regione Piemonte ed Eni Rewind S.p.A. relativa alla realizzazione dei lavori di "Adeguamento del sistema difensivo in sponda sinistra del Fiume Toce nel territorio Comunale di Vogogna".

L'originaria convenzione, sottoscritta nel Novembre 2020 dopo un lungo lavoro istruttorio iniziato dopo la sottoscrizione del progetto operativo di bonifica dell'ottobre 2013, prevedeva all'art.3 "Decorrenza, durata e recesso" l'efficacia dell'accordo per un periodo di 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione, disponendo che la stessa terminasse alla completa realizzazione ed accatastamento delle opere.

Tuttavia alla sua naturale scadenza, Novembre 2025, le opere non risultavano ancora realizzate, a seguito di intervenuti rallentamenti legati ai procedimenti autorizzativi, alla definizione delle aree operative e alle attività preliminari pededeutiche all'avvio del cantiere.

L'attuale addendum alla convenzione sottoscritto consentirà di proseguire il percorso amministrativo e tecnico necessario alla realizzazione delle opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e alla messa in sicurezza dell'area, con particolare attenzione alla tutela dell'abitato di Vogogna e delle infrastrutture presenti lungo il corso del fiume Toce.

L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione e difesa del suolo già avviate negli anni precedenti attraverso la collaborazione tra gli Enti coinvolti e rappresenta un passaggio importante per garantire continuità alle procedure progettuali e autorizzative.

Le Parti hanno così confermato la volontà di proseguire nella piena collaborazione istituzionale al fine di arrivare nel più breve tempo possibile alla concreta realizzazione delle opere previste, in riferimento al Cronoprogramma fornito che stabilisce quale termine massimo di riferimento fine 2031.

Al conseguimento dell'obiettivo odierno ha cooperato anche il senatore Enrico Borghi, che si è interfacciato con Eni per agevolare la sottoscrizione della proroga della convenzione.

Ulteriori aggiornamenti sull'avanzamento dell'intervento saranno comunicati nei prossimi mesi.

IL SINDACO
geom. Fausto Dotta